ПЛАН-ГРАФИК мероприятий рабочей группы
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО)
в МКДОУ «Детский сад № 195 комбинированного вида»
на 2013 – 2015 годы

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1.	Изучение и анализ законодательных актов, нормативные документы регламентирующие вопросы внедрения ФГОС ДО	июнь 2014	ст. воспитатель	Владение информацией
	ФГОС ДО Изучение требований к структуре основной образовательной программы ДО (ООП ДО)			Владение информацией
	Изучение примерной основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения			Владение информацией
2	Организация работы по разработке основной образовательной программы ДОУ	Июнь 2014		Программа
	Целевой раздел. Разработка пояснительной записки		Ст.воспитатель	Пояснительная записка
	Планируемые результаты освоения основной образовательной программы		Ст.воспитатель	Раздел программы

	Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) Психологическая диагностика (согласие родителей на проведение психологической диагностики)		Ст.воспитатель психолог	мониторинг педагогического процесса
3	Организация работы по разработке основной образовательной программы ДОУ	август 2014		
	Анализ обеспеченности литературой, методическими пособиями в соответствии с ФГОС ДО в ДОУ		Рабочая группа	методические пособия, учебно-методический комплект
	Организационный раздел Режим дня тематический план учебный план		Рабочая группа	Раздел программы
4	ФГОС ДО Изучение требований к условиям реализации ООП ДО -психолого-педагогические условия: -анализ взаимодействия	Сентябрь 2014	психолог	-рекомендации педагогам, родителям по взаимодействию с детьми
	ФГОС ДО Изучение требований к кадровым условиям ООП ДО - профессиональный стандарт педагога		Ст.воспитатель	Владение информацией
	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов		Ст.воспитатель	План-график

5	ФГОС ДО Изучение требований к условиям реализации ООП ДО -требования к развивающей предметно-пространственной среде	Ноябрь 2014	Творческая группа	рекомендации по индивидуализаци и среды
6	Организация работы по разработке основной образовательной программы ДОУ	Май 2015	Рабочая группа	Раздел программы
	Содержательный раздел			
7	Анализ представленных разделов основной образовательной программы ДО	Сентябрь 2015	Рабочая группа	Дополнения и изменения к программе
8	Изучение опыта внедрения ФГОС ДО других ДОУ	Весь период	Рабочая группа	Изучение опыта
9	Презентация основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО	Декабрь 2015	Рабочая группа	Утверждение программы
10	Отчёт рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования	Декабрь 2015	Рабочая группа	
11	Организация работы с родителями			
	Информирование родителей о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО	Весь период	Рабочая группа	Сайт МКДОУ, родительские собрания, индивидуальные беседы, информационные стенды
	Общее родительское собрание «Основные требования ФГОС ДО к организации»	Ноябрь 2014	Рабочая группа	Протокол

	Проведение родительского собрания «Итоги адаптационного периода ФГОС ДО»	Декабрь 2015	Рабочая группа	Протокол собрания
12	Организация по повышению педагогической компетентности педагогов ДОУ		Рабочая группа	
	Семинар: «Целевые ориентиры, что это?»	Август 2014	Рабочая группа	Изучение ФГОС ДО
	Консультации для педагогов: «Проблема внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОУ»	Весь период	Рабочая группа	Повышение качества воспитательно-образовательного процесса
	Беседа с педагогами ДОУ по основным положениям ФГОС ДО	Весь период	Рабочая группа	Изучение ФГОС ДО
	Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО»	Май 2014	Рабочая группа	